



2011 486

Sida 1 av 8

Projektplan för projektet:

Vretaslingen

Bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland

För att ansökan skall behandlas av LAG-styrelsen i Leader Folkungaland måste denna och Jordbruksverkets blankett SJV LSB 14:1 fyllas i. Bifoga bilagor

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER		Datum 2011-07-19
Projektets namn:	Vretaslingen	
Datum för projektstart:	2011-06-01	
Datum för projektslut:	2012-01-31	
Totalt sökt belopp kr: Bifoga även budget	900 000 kr	
Medfinansiering minst 43 %, ange kr och i %	2 220 950 kr, 72 %	
Kommuner som omfattas av projektets åtgärder:	Samtliga kommuner i Östergötland	
Samarbete sker med annat Leaderprojekt? Kontaktperson/telefon: Projektets namn: Leaderområde:	Ja, ansökan Vretaslingen miljö- och naturvård. Kontakt har tagits med Leaderprojektet Vreta Turism och reseservice för att se över möjligheter till samarbete.	
2. UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE		
Sökandes namn:	Vretaslingen	
Organisationsnummer:	769622-8225	
Juridisk form:	Ekonomisk förening	
Adress:	Veda Gård 2	
Postnummer och ort:	590 75 Ljungsbro	
Webbadress:	vretaslingen.se	
E-postadress:	eva.palmkvist@telia.com	
Behörig att företräda sökanden (styrks med intyg):	Eva Palmkvist och Mats Isaksson	
3. KONTAKTPERSONER		
Kontaktperson hos sökanden:	Eva Palmkvist	
Telefon och mobilnr:	013-63825, 070-5333208	
E-postadress:	eva.palmkvist@telia.com	
Kontaktperson för ekonomifrågor:	Caisa-Lena Blom	
Telefon och mobilnr:	013- 013-368970, 070-664 21 60	
E-postadress:	caisa-lena.blom@telia.com	
Projektledare:	Mats Isaksson	
Telefon och mobilnr:	013-65312. 070- 829 48 00	
E-postadress:	sobelstigen@gmail.com	
4A. STYR/REFERENSGRUPP		
Namn och organisation:	Staffan Johansson Vreta Kloster GK och Vreta Kloster Golf AB	
Telefon och mobilnr:	013-219035. 072-7443402	
E-postadress:	staffan.johansson@quickomat.com	
Namn och organisation:	Pontus Boström Vreta skid och motionsklubb	
Telefon och mobilnr:	013-66554. 072-7348731	
E-postadress:	pontus.bostroem@gmail.com	



0 1 1

4 8 6 0

Sida 2 av 8

Namn och organisation:	Lennart Rangskog Vreta skid och motionsklubb
Telefon och mobilnr:	013-66762
E-postadress:	lennart@ostgotalp.se
Namn och organisation:	Eva Palmkvist
Telefon och mobilnr:	013-63825, 070-5333208
E-postadress:	eva.palmkvist@telia.com
Namn och organisation:	Caisa-Lena Blom
Telefon och mobilnr:	013- 013-368970, 070-664 21 60
E-postadress:	caisa-lena.blom@telia.com
Namn och organisation:	Tore Allert
Telefon och mobilnr:	01362104, 0702 847667
E-postadress:	Tore.allert@linkoping.se
4B. SAMARBETSPARTER:	
Namn och organisation:	Vreta Kloster Golfklubb
Telefon och mobilnr:	013-169700
E-postadress:	info@vkgk.se
Namn och organisation:	Vreta Kloster Golf AB
Telefon och mobilnr:	013-169700
E-postadress:	info@vkgk.se
Namn och organisation:	Vreta skid och motionsklubb
Telefon och mobilnr:	013-65312
E-postadress:	sobelstigen@gmail.com
Namn och organisation:	
Telefon och mobilnr:	
E-postadress:	
5. DIVERSE UPPGIFTER	
Bankkonto el Bankgiro:	741-4881
Momsredovisningsskyldig (ja alt. nej)	ja
Omfattas den sökande om Lagen för offentlig upphandling?	nej
Har annat stöd sökts för samma projekt:	ja
Om ja ange finansör:	Vreta Skid och Motionsklubb har beviljats anläggningsbidrag för den planerade konstsnöanläggningen från Östergötlands Idrottsförbund, Svenska skidförbundet, Vattenfall snösponsring, Linköpings kommun och Östsam med sammanlagt 575 000 kr.
6. PROJEKTBESKRIVNING	
6:1 Bakgrundsbeskrivning och skäl till projektet:	
En föreningsdialog mellan de större föreningarna i Ljungsbroområdet startades hösten 2007. Dialogen startade utifrån två utgångspunkter, dels för att se om det fanns möjligheter att stötta varandra i föreningslivet dels för att se om det fanns synergier mellan två eller flera föreningar som kunde utveckla både föreningslivet i Ljungsbro men också bidra till att Linköping kan bli årets idrottskommun. Vreta Skid och Motion och Vreta Klosters Golfklubb kunde snart konstatera att det fanns goda förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan klubbarna.	



idrottskommun. Vreta Skid och Motion och Vreta Klosters Golfklubb kunde snart konstatera att det fanns goda förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan klubbarna.

Klubbarna ligger i nära anslutning till varandra och har sedan många år tillbaka ett samarbete genom att Vreta Skid och Motion anlägger skidspår på golfklubbens marker under vintersäsongen.

Då ett antal milda vintrar med brist på snö inneburit svårigheter för Vreta Skid och Motion att bedriva skidverksamhet för barn- och ungdomar hade klubben undersökt möjligheten att anlägga en konstsnöanläggning vid den egna anläggningen Olstorp. För att kunna försörja en konstsnöanläggning med snö krävs dock god tillgång till vatten vilket saknas i Olstorp.

Vreta Klosters Golfklubb har genom sitt bolag Vreta Klosters Golf AB tillgång till markområden som skulle kunna disponeras för golf under vår, sommar och höst och till skidåkning under vintern. Vreta Klosters Golfklubb hade planer på att anlägga en korthålsbana i syfte att dels ge funktionshindrade möjlighet att spela golf dels att ge nybörjare, framförallt barn- och ungdomar förbättrade möjligheter att lära känna golfspelet.

Föreningarna kom fram till att anläggandet av en korthålsbana skulle kunna samordnas med anläggandet av en konstsnöanläggning. För att göra korthålsbanan tillgänglig för funktionshindrade skulle nämligen krävas preparerade vägar som i sin tur skulle kunna användas under vintersäsongen för en konstsnöanläggning.

Vreta Skid och Motion har på sin anläggning Olstorp ett två och en halv kilometer långt elljusspår och ett fem kilometer långt spår för löpning och skidåkning. Klubben har även tre banor för MTB-cykling som utgår från klubbens anläggning i Olstorp. Vidare finns en tolvhåls discgolfbana, en pulkabacke, en äventyrsbana och en grillplats.

Då klubbarna ligger i nära anslutning till varandra skulle man med ett utökat samarbete kunna skapa en unik åretruntanläggning för idrott, motion och andra fritidsaktiviteter för hela familjen som skulle placera Vreta Klosterområdet på kartan och bidra till att Linköping blir årets idrottskommun 2015. En anläggning som kunde producera snö vintertid skulle vara det som behövdes för att skapa denna anläggning.

Klubbarna genomförde, med stöd av Leader Folkungaland, en förstudie avseende byggande av korthålsbana för golfspel samt en konstsnöbana för skidåkning. Under förstudien anlätades Linda Moström, White arkitekter, för att klarlägga de planeringsförutsättningar som gäller för området, skissa på möjlig sträckning av konstsnöbanan avseende naturvärden samt översiktligt utreda vad som krävs för att skapa en tillgänglig golfanläggning. Förstudien visade att det fanns goda förutsättningar att anlägga en konstsnöanläggning i området och att det ekonomiskt skulle gå att driva en sådan anläggning om den var av hög kvalitet.

Vreta Klosters golfklubb och Vreta Skid och Motionsklubb bedriver sina verksamheter norr om Ljungsbro och i anslutning till varandra. Konstsnöanläggningen kommer att ligga på Vreta Kloster Golf AB:s mark som ligger ca en km från nordligaste delen av Ljungsbro samhälle. Närmaste busshållplats ligger ca en km från anläggningen. I kommunens långsiktiga cykelplan finns en cykelbana planerad mellan angivna busshållplats och golfbanan. Diskussioner förs med kommunen om att förlänga busstrafiken en kilometer så att bussen stannar utanför golfklubben. Vid golfklubben finns goda parkeringsmöjligheter. I anslutning till parkering, start och målområde för konstsnöbanan samt klubbhus finns tre stugor med sammanlagt 24 bäddar. Dessa är möjliga att hyra året runt.

Konstsnöanläggningen kommer att ha dubbla spår med en längd på sammanlagt ca 3 300 m. Spårbredden kommer att vara minst fyra meter. Den första delen av banan, som tur och retur blir ca 1 600 meter lång, är anpassad för nybörjare.

Erfarenheter från konstsnöanläggningar i andra delar av landet visar att attraktionskraften för en anläggning med hög kvalitet (tidig snöläggning, bra skidmiljö och hög kvalitet på spåren) är stor. Inom en radie om ca tio mil, vilket kan tänkas vara upptagningsområdet för en sådan här typ av konstsnöanläggning, bor ca 500 000 människor. Det bör därmed finnas goda möjligheter att klara driften av anläggningen med den avgift för att nyttja skidspåren som kommer att tas ut av vuxna skidåkare.

Under förstudien gjordes en temperaturanalys (se bilaga) som visar att det är fullt möjligt att med dagens teknik ha snö på konstsnöanläggningen under perioden slutet av november till slutet av mars.

Föreningen har haft kontakt med leverantörer av system för konstsnöanläggningar. Den tekniska infrastruktur som behövs kommer att utgöras av rördragningar för vatten och el, tappstationer utmed banan för inkoppling av mobil snökanon samt pumphus. Då golfbanan är en viktig plats för det rörliga friluftslivet och upplevelsen av det vackra landskapet är en viktig attraktivitetsfaktor för golfbanan måste rördragningar för snöanläggningen grävas ned för att minimera ingreppet i naturen.

Den mobila snökanonen gör det möjligt att producera snö på andra platser inom regionen, exempelvis skolor och förskolor eller vid events, förutsatt att vatten och el finns tillgängligt.



Genom att erbjuda en anläggning för olika fritidsaktiviteter året runt som golf, löpning, mountainbike och skidåkning bedömer vi att förutsättningarna finns för att attrahera besökande till området såväl sommar som vintertid. Det finns en antal alternativa boendeformer i området för besökande. Därutöver gör den mobila snökanonen det möjligt att producera snö på andra platser inom regionen, exempelvis skolor och förskolor eller event, förutsatt att vatten och el finns tillgängligt.

Med stöd av Leader Folkungaland, har under våren 2011 genomförts en förstudie för att utröna i vilken organisationsform ett projekt att öka besöksnäringen alla årstider i Vreta Klosterområdet skulle genomföras. I förstudien har vi kommit fram till att det ska vara i den ekonomiska föreningens form. En ekonomisk förening har bildats, Vretaslingan ek förening, där ideella föreningar och näringslivet i Vreta Klosterområdet är delägare och där det finns ett uttalat syfte att föreningens verksamhet är att främja medlemmarnas intressen genom att utveckla Vreta Klosters föreningsliv och besöksnäring och medlemmarna ges möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster såväl sommar som vintertid.

Anläggningen kommer också vara ett värdefullt för skolor inom regionen. Man kan enkelt schemalägga friluftaktivitet där vi garanterar snö. Nya grupper unga och invandrare kan erbjudas prova på aktiviteter vilket kan vara ett positivt tillskott i integrationsperspektivet (Vreta Kloster golfklubb har ett avtal med Cloetta from 2011 som avser integration i samhället).

6:2 Sammanfattande projektbeskrivning, innehållande korta redogörelser för Syfte, långsiktigt mål och målgrupp:

Syfte: Genom samverkan mellan föreningar och företag i området skapa en unik åretruntanläggning för idrott, motion och andra fritidsaktiviteter för hela familjen som också ger ökad lönsamhet och fler arbetstillfällen hos den ekonomiska föreningens medlemmar.

Mål: Att göra Vreta Kloster attraktivare för boende, turism och besök, att stärka etablerade företag och öka möjligheterna för nya företag att etablera sig, att skapa nya arbetstillfällen, att stärka föreningslivet och öka samarbetet mellan olika föreningar och näringslivet i regionen, samt att öka bygdens livskraft och människors livskvalité.

Denna unika anläggning ska locka nya boende, turister och besökare till området och att skapa åretruntarbetstillfällen på golfbanan. Samverkan i den ekonomiska föreningen skall också stå modell för hur man kan utveckla en golfanläggning till att bli en åretruntanläggning med andra aktiviteter än golf, d.v.s. kunna nyttja befintlig infrastruktur för förbättrad lönsamhet. En förbättrad lönsamhet ger också förbättrade möjligheter till utveckling av ungdomsaktiviteter.

Målgrupp: Medlemmar i Vretaslingan samt boende och besökare av området.

6:3 Projektorganisation, arbetssätt och verksamhetsbeskrivning, projektavgränsningar, dvs. när, var, hur och av vilka kommer projektet genomföras?

Projektet kommer att genomföras av Vretaslingan ekonomiska förening som är ett gemensamhetsprojekt mellan Vreta Kloster golfklubb, Vreta Kloster Golf AB och Vreta Skid och Motionsklubb. Vretaslingan kommer att ha ytterligare samarbetspartners inom regionen; nya medlemmar men även andra samarbetspartners. Idag klara samarbetspartners är Cloetta AB, Medley Holding AB, Hemköp Ljungsbrohallen AB, Preem Bästa valet i Ljungsbro AB, Sune Jansson. Ytterligare ca 2 – 3 partners kan vara aktuella. Uppdateras med nu aktuell.

Investeringar kommer att göras i Vretaslingan utöver vad som anges i ansökan, t.ex. pistmaskin och mobil snökanon för snöproduktion utanför anläggningen. De föreningar som ingår i Vretaslingan kommer att bidra med eget arbete i form av grävning m.m. Även ekonomiskt och juridiskt arbete kommer att kunna utföras ideellt av egen kompetens inom projektet.

6:4 Koppling till det regionala näringslivet och eventuell koppling till andra projekt:

Konstsnöanläggningen kommer att öka antalet besök i området kraftigt och bidra till en ökad omsättning för matvarubutiker, specialbutiker, restauranger och bensinmackar vilket kommer att skapa förutsättningar för att såväl säkra nuvarande som skapa nya arbetstillfällen. En ökning av antalet gästnätter kommer att vara till nytta för det de vandrarhem och det Bed and Breakfast som ligger i området. Göta Kanalbolag ser anläggningen som ytterligare en möjlighet att förstärka kringaktiviteterna runt kanalen och Vreta Kloster Turism ser att ett ökat antal besökande till området kommer att ge positiva effekter på besöksnäringen.

6:5 Resultatspridning och uppföljning/utvärdering, dvs. hur kommer ni själva följa upp projektet och sprida information om det?

Uppföljning och utvärdering kommer att ske kontinuerligt. Vretaslingan har med stöd från Leader Folkungaland tagit fram ett presentationsmaterial för att sprida information om projektet.

Informera medlemmar i föreningarna.



Månadsvisa resultat- och verksamhetsuppföljning.
 Årlig enkät till medlemmar i Vretaslingan och andra samarbetspartners.
 Pressinformation inför byggstart.
 Information vid event hos Svenska Golfbörbundet och Svenska Skidbörbundet.
 Informera skolor och förskolor m.fl.
 Invigningsevent.
 Pressinformation inför skidpremiär.

7. TID OCH AKTIVITETSPLAN FÖR PROJEKTET

Mål	Aktivitet	Tid
EX. Om målet är en kompetenshöjning →	Då är aktiviteten en utbildning →	Hur lång tid tar den!
Skapa en unik åretruntanläggning för idrott, motion och andra fritidsaktiviteter för hela familjen och till affärsnytta för såväl befintliga som nya företag och organisationer i området	Byggande av en konstsnöanläggning	Klar december 2011
Öka antalet arbetstillfällen, såväl heltid som deltid, hos medlemmar i den ekonomiska föreningen.	Marknadsföra anläggningen i regionen	Stegvis ökning beroende på tillströmning av besökande och boende
Öka lönsamheten inom besöksnäringen i området	Marknadsföra området såväl för besök som boende	Stegvis ökning beroende på tillströmning av besökande och boende

8. INDIKATORER (mätbara mål)

Förbättrad lönsamhet för medlemmarna i den ekonomiska föreningen	Utbyggd kollektivtrafik till området
Öka trivsel, vikänsla och bygdegemenskap inom området	Gynnande av företagande och entreprenörskap
Ökning av antalet ungdomsaktiviteter hos föreningarna i den ekonomiska föreningen	Fler gästnätter inom besöksnäringen
Ökad användning av området med andra användningsområden	Lokalt nätverk för samverkan
	Utveckling av turistnäringen

9. HORIZONTELLA KRITERIER

9:1. Måluppfyllelse – Hur bidrar projektet till Leader Folkungalands måluppfyllelse (se strategin):	Förbättrad livskvalitet på landsbygden. Främjad utveckling av det lokala näringslivet. Fördjupad samverkan mellan föreningar och näringsliv Stödja möjligheten att expandera ekonomin hos företag och föreningar.
9:2. Underifrånperspektiv – Hur har initiativet till projektet uppkommit? Hur har boende i bygden engagerats i projektet?	Initiativet till projektet har kommit efter sedan tidigare långvarigt samarbete där Vreta Skid och Motionsklubb nyttjat golfbanan för anläggning av skidspår under vintertid. Vreta Skid och motionsklubb och Vreta Kloster Golf AB har anläggningar som gränsar mot varandra. Medlemmar i föreningarna har informerats vid ett flertal informationstillfällen. Grannar till anläggningen har informerats om projektet vid informationsmöte.
9:3. Realism – Vilka kompetenser stärker projektets genomförandekapacitet?	Realismen för ett genomförande är hög. De tekniska förutsättningarna med mark och vatten finns disponibelt genom arrendavtal. Personell kompetens finns i projektgruppen, såväl byggtknisk, elteknisk, ekonomisk, juridisk som ledarkompetens.



9:4. Bygdens utveckling – Hur stimuleras antalet arbetstillfällen i bygden? Ökas servicen, inflyttningen, kompetensen, livskvaliteten?	Antalet besökare till regionen kommer att öka kraftigt under både vinter och sommartid vilket kommer att leda till ett ökat antal arbetstillfällen i området. Det finns även goda förutsättningar för att servicen och livskvaliteten ökar när besöksfrekvensen i området ökar.
9:5. Flerpartnerskap – Hur organiseras samarbetet i finansiering och projektarbete? Beskriv vem som gör vad.	Projektet kommer att drivas av Vretaslingan ekonomisk förening som ett samarbete mellan ett 10-tal organisationer. Vretaslingan är bildad.
9:6. Nytänkande – Hur ny och unik är projektiden?	Inom regionen finns ingen annan anläggning som kan erbjuda en sådan kombinerad verksamhet som den planerade; golf under vår, sommar och höst och skidåkning under vintersäsongen. Det finns stora fördelar med en sådan kombinerad verksamhet. Den ger en möjlighet att motionera året om; golf under sommarhalvåret och skidåkning under vinterhalvåret. Intresset att prova på den andra sporten kommer förmodligen att öka. Möjligheter att hyra skidor kommer att finnas på anläggningen. I anslutning till banan finns tre stugor med 24 bäddar för uthyrning. Den mobila snökanonen kommer att kunna producera snö på andra platser, t.ex. skolor och daghem. Den mobila snökanonen kommer även att kunna användas för att producera snö mot betalning. Ett samarbete med denna inriktning är helt unikt och kan bilda modell för annan utveckling.
9:7. Kulturarvet – Hur utvecklas och utnyttjas kulturbyggnader, kunskap och miljö?	Vreta Kloster Golf AB äger två byggnader som är kulturminnesmärkta. Diskussioner förs med Linköpings kommun och Länsmuséet om möjligheterna att utveckla en eller båda byggnaderna med bl.a. utökad restaurangdel. Den miljö som anläggningen byggs i är mycket speciell och vacker. Anläggningen läggs i bl. a. ett fantastiskt eklandskap som är klassat som ett högt naturvärde. Skidåkarna kommer att uppskatta spårdragningen i en fantastisk miljö, långt från buller och trafikljud, men ändå nära bebyggelse och allmänna kommunikationer.
9:8. Jämställdhet – Hur gynnar projektet jämställdheten på orten?	-
9:9. Nätverk – Hur involveras bygdens nätverk av projektet?	Positivt, det visar att föreningssamverkan kan leda till offensivt arbete med möjligheter att skapa nya arbetstillfällen.
9:10. Miljö – Hur inspireras områdets miljömedvetenhet genom projektet?	Se 9:7
9:11. Bygdesammanhållning - Hur stärks vi-känslan och bygdeidentiteten?	Ökat intresse för Vreta Kloster som utflyktsområde men även som bostadsområde.
9:12. Integration – Hur utnyttjas den kulturella mångfalden och integrationen av projektet?	Vretaslingan kommer att aktivt erbjuda skolor möjlighet att nytta anläggningen och genom detta ge möjlighet för alla oavsett etnisk bakgrund att prova på skidåkning och golfspel. Avseende golfspel som integrationsmöjlighet har redan golfklubben ett avtal med AB Cloetta.
9:13. Ungdomsperspektiv – Hur deltar eller engageras ungdomar i projektet och på vilket sätt kommer projektet ungdomar till del?	Konstnöjanläggningen kommer att ge alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, en möjlighet att åka längdskidor utan kostnad. Den som vill börja träna kontinuerligt kan göra detta genom Vreta Skid och Motionsklubbs skidverksamhet för barn- och ungdomar. Föreningen kommer att tillhandahålla skidutrustning för utlåning utan kostnad till barn och ungdomar.
9:14. Långsiktighet – T.ex. Hur ser projektets vision ut om tre år?	Om tre år har Vreta Kloster en väl fungerande åretruntanläggning; skidåkning under vinterhalvåret och golfspel under övriga året. Intresset bland barn- och ungdomar att utöva längdskidåkning och golf har ökat. Antalet besökare till området har ökat och fortsätter öka i takt med att ryktet om Vretaslingans väl skötta anläggningen



	sprider sig i övriga delar av landet. Antalet övernattningar i området har ökat och stugorna i anslutning till anläggningen är fullbokade både sommar-och vintertid. Antalet åretruntarbetstillfällen har ökat. Till anläggningen kommer många skidklubbar från övriga delar av landet på skidläger. Vreta Kloster Golfklubb har i sin långsiktiga verksamhetsplan planerat för en byggnation av ett nytt klubbhus med en åretrunt öppen restaurang. Med ett genomförande av projektet förbättras möjligheterna att kunna genomföra byggnationen av det nya klubbhuset.
9:15. Regionalt och internationellt samarbete – Finns möjligheter till regionalt och/eller internationellt samarbete?	Eftersom Vretaslingans konstsnöanläggning är unik inom regionen finns goda möjligheter till regionalt samarbete. Det tänkta upptagningsområdet är en 10 mils radie med c:a 500 000 invånare.
10. FÖRVÄNTAT RESULTAT	
10:1. Övrigt förväntade resultat inom projektperioden: (Nya idéer, projekt, utvecklingsmöjligheter växer fram)	Bouleplan ska byggas Skid och golf läger med övernattnings Flera samarbetspartners inom projektet. Ytterligare övernattningsmöjligheter Åretruntöppen restaurang med närproducerade råvaror Ytterligare projektidéer som spin-offeffekter av detta projekt
10:2. Förväntad verksamhet - efter att projektstödet har upphört:	Se 9:14
11. PRIVATA BIDRAG I ANNAT ÄN PENGAR	
Redogör för eventuella privata bidrag i annat än pengar:	

12. Medlemskap Observera att för att kunna söka bidrag från <i>föreningen</i> Leader Folkungaland (dvs. från kommunerna Linköping, Mjölby, Motala och Norrköpings offentliga medfinansiering, max 30% av faktiska kostnader) krävs medlemskap i föreningen Leader Folkungaland. Medlemskapet kostar 100kr/år och pengarna sätts in på bg. 207-9747. Ange projektägarnamn och att det är medlemsavgift. Vi godkänner att vi som projektägare blir medlem i föreningen Leader Folkungaland. Ort och datum: Veda Gård 2011-07-18 Underskrift behörig att företräda sökanden: Namnfortydligande: Caisa-Lena Blom Mats Isaksson
--

13. OBLIGATORISKA BILAGOR FÖR EN KOMPLETT ANSÖKAN	
Bilagor (Observera att ansökan sker på Jordbruksverkets blankett SJV LB 14:1 Ansökan – projektstöd inom Leader)	Bilaga nr:
Underlag som styrker vem som har rätt att företräda den sökandes organisation	2
Balans- och resultaträkning alt. annat likviditetsintyg.	3
Registreringsbevis (bevis om tilldelat organisationsnummer från skatteverket)	4
Projektbudget	5
Avtal mellan projektägare och projektledare	6



2011 4860

Sida 8 av 8

UNDERSKRIFT

Genom underskriften intygas att:

- De uppgifter som lämnats i ansökan inkl. bilagor och att de kopior av handlingar som bifogats ansökan överensstämmer med originalen
- Sökanden har tagit del av föreskrifter, förordningar som gäller för det sökta leaderstödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det sökta stödet som eventuellt erhålls

Ort och datum:

Veda Gård 2011-07-18

Underskrift behörig att företräda sökanden:

Namnförtydligande:

Caisa-Lena Blom

Mats Isaksson

OBS: Underskriven projektplanering/ansökan med bilagor och **Jordbruksverkets blankett SJV LB 14:1 Ansökan – projektstöd inom Leader** lämnas eller skickas till Leader Folkungaland, Magasinsvägen 36, 590 18 Mantorp.